

## REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

### 1. Datos Generales de la Meta:

<b>ENTIDAD O DEPENDENCIA:</b>	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES - EPMSA		
<b>MES DE AVANCE:</b>	Diciembre	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	31/12/2024
<b>PROGRAMA:</b>	Fortalecimiento Institucional		
<b>PROYECTO:</b>	Gestión Administrativa		
<b>META DE PROYECTO:</b>	Alcanzar el 100% de equipos tecnológicos y sistemas informáticos operativos de la EPMSA en el 2024		
<b>PERIODICIDAD DE LA META:</b>	Trimestral		
<b>INDICADOR:</b>	Porcentaje de equipos tecnológicos y sistemas informáticos operativos en la EPMSA en el 2024		
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO:</b>	(Número de equipos tecnológicos y sistemas informáticos operativos / número total de equipos tecnológicos y sistemas informáticos registrados en la EPMSA en el 2024)*100	<b>TIPO DE META:</b>	Acumulativa
<b>CALENDARIZACIÓN DE LA META:</b>	Marzo: 25% Junio: 50% Septiembre: 75% Diciembre: 100%	<b>EJECUTADO:</b>	94%

### 2. Resultados Alcanzados:

#### 2.1 Resultado numérico:

Periodo	Número de Cumplimiento del periodo del periodo (numerador) A	Total del universo (denominador) B	Porcentaje (A/B)*100	Beneficiarios
Marzo	23	100	23 %	EPMSA
Junio	46	100	46%	EPMSA
Septiembre	70	100	70%	EPMSA
Diciembre	94	100	94%	EPMSA

#### 2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Marzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se han mantenido operativos los servicios que ofrece la UTICs.</li> <li>✓ Se está realizando la renovación de los equipos obsoletos.</li> <li>✓ Los servidores en los que se almacenan los servicios que entrega UTICs están funcionando normalmente.</li> </ul>
Junio	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se han mantenido operativos los servicios que ofrece la UTICs.</li> <li>✓ Se renovó el parque informático de la EMPSA</li> <li>✓ Los servidores del Data center de la EMPSA 4 están en funcionamiento</li> <li>✓ Actualización del correo electrónico de la EMPSA de Zimbra a Carbonio</li> </ul>

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adquisición de las licencias de Windows server 2022 y se encuentra configurado el Directorio Activo y CGWEB</li> <li>✓ Realizando la reconfiguración de la red datos de la EPMSA</li> </ul>
<b>Septiembre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ingreso de los equipos al dominio epmsa.local y traspaso de información de la antigua cuenta de usuario a nueva del dominio</li> <li>✓ Inicio del proceso de Cableado estructurado e Infraestructura inalámbrica</li> <li>✓ Inicio del proceso de Hardware</li> <li>✓ Terminación del proceso de mantenimiento de los equipos informáticos de la EPMSA</li> <li>✓ Etapa precontractual, certificación PAC, Catálogo para la actividad "SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LA EPMSA - AÑO 2025-2026"</li> <li>✓ Etapa precontractual, certificación presupuestaria de la actividad MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS UPS.</li> <li>✓ Actualización del antivirus Harmony para protección de ataques informáticos.</li> </ul>
<b>Diciembre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Instalación del servidor de la Página web en el Data Center de la EPMSA</li> <li>✓ Configuración de las carpetas compartidas en el servidor Truenast del Data Center de la EPMSA.</li> <li>✓ Contratación del proceso "SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LA EPMSA - AÑO 2025-2026".</li> <li>✓ Inicio del proceso de contratación del "ALQUILER DE EQUIPOS DE COPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO PARA LA EPMSA 2025".</li> <li>✓ Instalación y configuración del sistema de respaldos de los servidores del Data Center.</li> <li>✓ Contratación de Consultoría para el Desarrollo del Sistema ERP, que abarca módulos de la Gerencia de Seguridad Aeroportuaria, Gerencia de Gestión de Control y Gerencia Administrativa Financiera.</li> <li>✓ Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los UPS.</li> <li>✓ Renovación y adquisición de equipos informáticos solicitados por las áreas de EPMSA.</li> </ul>

### 2.3 Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
<b>Marzo</b>	En relación al servicio de WIFI y de datos, se presenta un 60% de operatividad, debido a las dificultades que presenta la red de datos como son: la falta de puntos de red y configuraciones en los equipos de red (switchs); por lo que, no se puede ofrecer el servicio al 100% a las personas que lo solicitan, esto se mejorará con el proceso "Mantenimiento de la red de datos" y con "Cableado Estructurado e Infraestructura Red Inalámbrica", para el segundo cuatrimestre.
<b>Junio</b>	Se encuentra en proceso de contratación de cableado estructurado y red wifi, para poner a operatividad el servicio de internet inalámbrica por lo que no se ha logrado cumplir con el 100% del servicio de cableado estructurado y wifi, el servicio de asistencia técnica a través del software de GLPI no se a desplegado en la EPMSA
<b>Septiembre</b>	Se encuentra en proceso de contratación de cableado estructurado y red wifi, para poner a operatividad el servicio de internet inalámbrica por lo que no se ha logrado cumplir con el 100% del servicio de cableado estructurado y wifi, los ofertantes no cumplieron con las características técnicas solicitadas, por lo que se tuvo que reaperturar el proceso.
<b>Diciembre</b>	El proceso de cableado estructurado se declaró desierto, debido a que el oferente no presentó las convalidaciones, se espera ejecutar este proceso en el 2025.

3. Medios de Verificación:  
Informe Técnico DTICs.

4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
<b>ELABORACIÓN TÉCNICA POR:</b>		
Ing. Rebeca Torres	Directora de Tecnología de la Información y Comunicación	
<b>REVISADO POR:</b>		
Mgs. Sergio Tamayo	Gerente de Planificación Estratégica	
<b>APROBADO POR:</b>		
Mgs. Sebastián Nader	Gerente General	