

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES - EPMSA		
MES DE AVANCE:	Septiembre	FECHA DE ELABORACIÓN:	01/10/2024
PROGRAMA:	Fortalecimiento Institucional		
PROYECTO:	Gestión Administrativa		
META DE PROYECTO:	Alcanzar el 100% de equipos tecnológicos y sistemas informáticos operativos de la EPMSA en el 2024		
PERIODICIDAD DE LA META:	Trimestral		
INDICADOR:	Porcentaje de equipos tecnológicos y sistemas informáticos operativos en la EPMSA en el 2024		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de equipos tecnológicos y sistemas informáticos operativos / número total de equipos tecnológicos y sistemas informáticos registrados en la EPMSA en el 2024)*100	TIPO DE META:	Acumulativa
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Marzo: 25% Junio: 50% Septiembre: 75%	EJECUTADO:	70%

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

Periodo	Número de Cumplimiento del periodo (numerador) A	Total del universo (denominador) B	Porcentaje (A/B)*100	Beneficiarios
Marzo	23	100	23 %	EPMSA
Junio	46	100	46%	EPMSA
Septiembre	70	100	70%	EPMSA
Diciembre				

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Marzo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se han mantenido operativos los servicios que ofrece la UTICs. ✓ Se está realizando la renovación de los equipos obsoletos. ✓ Los servidores en los que se almacenan los servicios que entrega UTICs están funcionando normalmente.
Junio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se han mantenido operativos los servicios que ofrece la UTICs. ✓ Se renovó el parque informático de la EMPSA ✓ Los servidores del Data center de la EMPSA 4 están en funcionamiento ✓ Actualización del correo electrónico de la EMPSA de Zimbra a Carbonio

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adquisición de las licencias de Windows server 2022 y se encuentra configurado el Directorio Activo y CGWEB ✓ Realizando la reconfiguración de la red datos de la EMPSA
Septiembre	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ingreso de los equipos al dominio epmsa.local y traspaso de información de la antigua cuenta de usuario a nueva del dominio ✓ Inicio del proceso de Cableado estructurado e Infraestructura inalámbrica ✓ Inicio del proceso de Harwarde ✓ Terminación del proceso de mantenimiento de los equipos informáticos de la EPMSA ✓ Etapa precontractual, certificación PAC, Catálogo para la actividad "SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LA EPMSA - AÑO 2025-2026" ✓ Etapa precontractual, certificación presupuestaria de la actividad MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS UPS. ✓ Actualización del antivirus Harmony para protección de ataques informáticos.
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

2.3 Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Marzo	En relación al servicio de WIFI y de datos, se presenta un 60% de operatividad, debido a las dificultades que presenta la red de datos como son: la falta de puntos de red y configuraciones en los equipos de red (switchs); por lo que, no se puede ofrecer el servicio al 100% a las personas que lo solicitan, esto se mejorará con el proceso "Mantenimiento de la red de datos" y con "Cableado Estructurado e Infraestructura Red Inalámbrica", para el segundo cuatrimestre.
Junio	Se encuentra en proceso de contratación de cableado estructurado y red wifi, para poner a operatividad el servicio de internet inalámbrica por lo que no se ha logrado cumplir con el 100% del servicio de cableado estructurado y wifi, el servicio de asistencia técnica a través del software de GLPI no se a desplegado en la EPMSA
Septiembre	Se encuentra en proceso de contratación de cableado estructurado y red wifi, para poner a operatividad el servicio de internet inalámbrica por lo que no se ha logrado cumplir con el 100% del servicio de cableado estructurado y wifi, los ofertantes no cumplieron con las características técnicas solicitadas, por lo que se tuvo que reabrir el proceso.
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

3. Medios de Verificación:

Informe del área de TICs julio a septiembre 2024.



4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
ING. REBECA TORRES	DIRECTORA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
REVISADO POR:		
MGS. SERGIO TAMAYO	GERENTE DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	
APROBADO POR:		
MGS. SEBASTIÁN NADER	GERENTE GENERAL	