
 

 

Empresa Pública Metropolitana de 
Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y 

Regímenes Especiales Informe avance proyecto 
ABRIL 2021 

Gerencia de Planificación y Proyectos 

 

 
 
Informe avance proyectos Abril 2021                                                                                                                 1 de 6                                                                                                                                                                                                                                           

  

 

 

 
 
 
 

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DEL PLAN 

OPERATIVO ANUAL POA-2021 

 

ABRIL 2021 

 

 

Gerencia de Planificación y Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Empresa Pública Metropolitana de 
Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y 

Regímenes Especiales Informe avance proyecto 
ABRIL 2021 

Gerencia de Planificación y Proyectos 

 

 
 
Informe avance proyectos Abril 2021                                                                                                                 2 de 6                                                                                                                                                                                                                                           

  

 

1 ANTECEDENTES 
 

El Estatuto Orgánico Funcional de la EPMSA expedido por el Directorio de la EPMSA mediante 
Resolución EPMSA-SD-003-07-2017 de 08 de agosto de 2017 en su artículo 19 establece como 
atribuciones, responsabilidades y productos de la Gerencia de Planificación y Proyectos los 
siguientes:  
 
Literal “b) Atribuciones y responsabilidades: 

3. Realizar la actualización y el control de la planificación institucional... 
Literal c) Productos y servicios:  

3. Control de la planificación institucional:  

• Sistema de seguimiento a la planificación institucional de DMQ actualizado  

• Informe de avance al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos” 

 

La Gerencia de Planificación y Proyectos de la EPMSA tiene entre sus competencias dirigir y gestionar 
el proceso de planificación institucional, en este contexto se han definido instrumentos técnicos que 
faciliten la elaboración, consolidación y seguimiento del Plan Operativo Anual Institucional - POA, con 
la información de cada una de las unidades pertenecientes a la Institución.  
 
La Secretaria General de Planificación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito como ente 
rector, tiene la competencia de velar por la aplicación de los planes y programas que permitan 
alcanzar las metas de desarrollo planificadas en todos los niveles de la administración municipal; por 
lo tanto, las entidades del Municipio, presentan ante la referida Secretaría los programas, proyectos, 
productos, actividades y presupuesto desglosado por partidas de su planificación dentro de cada 
ejercicio fiscal. 
 
Con este antecedente, la Gerencia de Planificación y Proyectos presenta el informe que contiene los 
resultados del avance de proyectos programados en el POA-2020, cada una de ellas gestionada por 
las Gerencias de la EPMSA.  
 

2 MARCO LEGAL 
 

2.1 Constitución de la República 
 
Art. 297.- Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo 
predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 
Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las 
normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y 
control público. 
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2.2 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
 

Art. 21.- De los planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial de los gobiernos 
autónomos descentralizados. - “… Todo acto administrativo o normativo, decisión o acción que 
un gobierno autónomo descentralizado adopte para la Planificación del desarrollo y 
ordenamiento territorial, se realizará obligatoriamente en coherencia y concordancia con lo 
establecido en los respectivos planes de desarrollo y ordenamiento territorial. La Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo expedirá la norma técnica correspondiente para su 
formulación, articulación y coordinación.” 
 
Art. 42.- “De la programación de la inversión pública. - La información para la programación de 
la inversión pública deberá contener los montos de los programas y proyectos de inversión y 
estudios de pre-inversión a ser ejecutados en el siguiente ejercicio fiscal y la proyección para los 
tres años siguientes, o cuando fuere necesario hasta su finalización.  

 

Las instituciones que se financian con recursos del Presupuesto General del Estado deberán 

registrar esta información en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública de la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, mediante las directrices que se emitan para el 

efecto. 

Para las instituciones del Sector Público que no forman parte del Presupuesto General del Estado, 
la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo expedirá los lineamientos en la respectiva 
norma técnica que elabore para el efecto. …” 

Art. 54.- “Planes institucionales. - Las instituciones sujetas al ámbito de este código, excluyendo 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán a la Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo sus instrumentos de planificación institucionales, para verificar que las propuestas 
de acciones, programas y proyectos correspondan a las competencias institucionales y los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 
 

2.3 Contraloría General del Estado 
 
La Contraloría General del Estado emite las “Normas de control interno para las entidades, 
organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 
recursos públicos estructura del código”, dentro de lo cual es pertinente tomar en cuenta, las 
siguientes: 
 

2.3.1 Administración Estratégica 
 
Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 
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recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de 
planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 
cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. 
 
El análisis de la situación y del entorno se concretará considerando los resultados logrados, los 
hechos que implicaron desvíos a las programaciones precedentes, identificando las necesidades 
emergentes para satisfacer las demandas presentes y futuras de los usuarios internos y externos y 
los recursos disponibles, en un marco de calidad. 
 

2.3.2 Grupo “100 NORMAS GENERALES” 
 
100-04 Rendición de cuentas. - La máxima autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores, 
según sus competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y oportuno de 
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales y de los 
resultados esperados. La rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las servidoras y 
servidores de responder, reportar, explicar o justificar ante la autoridad, los directivos y la ciudadanía, 
por los recursos recibidos y administrados y por el cumplimiento de las funciones asignadas. Es un 
proceso continuo que incluye la planificación, la asignación de recursos, el establecimiento de 
responsabilidades y un sistema de información y comunicación adecuado. Las servidoras y servidores, 
presentarán informes periódicos de su gestión ante la alta dirección para la toma de decisiones, en 
los que se harán constar la relación entre lo planificado y lo ejecutado, la explicación de las 
variaciones significativas, sus causas y las responsabilidades por errores, irregularidades y omisiones. 
  

2.4 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
 

El COOTAD en su Sección Cuarta “Formulación del Presupuesto” y en el Parágrafo Primero 
“Programación del Presupuesto”, establece: 

Art. 233.- “Plazo. - Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados 
deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el 
correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de 
conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial 
y bajo los principios de la participación definidos en la Constitución y la ley.” 
 
Art. 234.- “Contenido. - Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la 
magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos 
y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento.  
 
Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento 
territorial.  
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2.5 Ordenanza Metropolitana No. 301, publicada en Registro Oficial 39 de 2 de octubre del    2009. 
 

Finalmente, la Ordenanza 301, que establece el régimen común de las empresas públicas 
metropolitanas, en su artículo 12, que nuevamente trata sobre las atribuciones del Directorio de 
una Empresa Pública Metropolitana, dice en su letra e): “Aprobar la planificación y el 
presupuesto de la empresa pública metropolitana, en concordancia con la planificación 
estratégica del Distrito Metropolitano de Quito, así como evaluar su ejecución”. 

 

3 Avance de Proyectos de la EPMSA 
 

Para el 2021, la EPMSA planteó Proyectos, los mismos que se encuentran vinculados a Programas 
que han sido establecidos por el DMQ a través de la Secretaría General de Planificación: 
 

 
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD 

• Proyecto: Control de la Concesión del Aeropuerto. 
 

• Proyecto: Gestión de la Seguridad del Aeropuerto. 

 

• Proyecto: Desarrollo de una estrategia local. 

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

• Proyecto: Gestión Administrativa EPM Servicios Aeroportuarios 

 

• Proyecto: Gestión del Talento Humano EPM Servicios Aeroportuarios 

En cada uno de los proyectos se han establecido indicadores y metas con los cuales se realiza el 
seguimiento al mismo y se evalúa el resultado durante el 2021. Por lo que, a continuación, se informa 
el avance por cada proyecto al mes de abril del 2021. 
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Avance de proyectos de la EPMSA – ABRIL 2021 
 

PROYECTOS EPMSA META POA 
% REPORTE 
AVANCE MI 

CIUDAD 
% CUMPLIMIENTO ABRIL 

CONTROL DE LA CONCESIÓN DEL 
AEROPUERTO 

Lograr el 100% de control 
de la concesión del 
aeropuerto por parte de la 
EPMSA 

100,00% 100,00% 

Lograr 100% de 
cumplimiento por parte 
del concesionario 

97,25% 97,25% 

GESTIÓN DE SEGURIDAD DEL 
AEROPUERTO 

Alcanzar el 88% en el 
índice de satisfacción de 
los usuarios respecto a los 
servicios de seguridad 
aeroportuaria 

95,32% 100% 

Mantener en menos de 65 
el número de hallazgos de 
infracciones por 
incumplimiento al anexo 1 
del PSA (TCA) 

20 100% 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPM 
SERVICIOS AEROPORTUARIOS 

Lograr 100% de 
cumplimiento de 
eficiencia operacional 

22,90% 68,73% 

 
 
Aprobado por: 
 
 
 
 
Ximena Ulloa Loza  
Gerente de Planificación y Proyectos  
EPMSA 
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