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1 ANTECEDENTES

El Estatuto Orgdnico Funcional de la EPMSA expedido por el Directorio de la EPMSA mediante
Resolucion EPMSA-SD-003-07-2017 de 08 de agosto de 2017 en su articulo 19 establece como
atribuciones, responsabilidades y productos de la Gerencia de Planificacién y Proyectos los
siguientes:

Literal “b) Atribuciones y responsabilidades:
3. Realizar la actualizacion y el control de la planificacidn institucional...
Literal c) Productos y servicios:
3. Control de la planificacion institucional:
e Sistema de seguimiento a la planificacion institucional de DMQ actualizado

e Informe de avance al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos”

La Gerencia de Planificacién y Proyectos de la EPMSA tiene entre sus competencias dirigir y gestionar
el proceso de planificacion institucional, en este contexto se han definido instrumentos técnicos que
faciliten la elaboracion, consolidacion y seguimiento del Plan Operativo Anual Institucional - POA, con
la informacion de cada una de las unidades pertenecientes a la Institucion.

La Secretaria General de Planificacién del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito como ente
rector, tiene la competencia de velar por la aplicacion de los planes y programas que permitan
alcanzar las metas de desarrollo planificadas en todos los niveles de la administracion municipal; por
lo tanto, las entidades del Municipio, presentan ante la referida Secretaria los programas, proyectos,
productos, actividades y presupuesto desglosado por partidas de su planificacién dentro de cada
ejercicio fiscal.

Con este antecedente, la Gerencia de Planificacion y Proyectos presenta el informe que contiene los
resultados del avance de proyectos programados en el POA-2020, cada una de ellas gestionada por
las Gerencias de la EPMSA.

2 MARCO LEGAL

2.1 Constitucién de la Republica

Art. 297.- Todo programa financiado con recursos publicos tendra objetivos, metas y un plazo
predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.
Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos publicos se someterdn a las
normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendicién de cuentas y
control publico.
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2.2

2.3

La

Cédigo Organico de Planificacidn y Finanzas Publicas

Art. 21.- De los planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial de los gobiernos
auténomos descentralizados. - “... Todo acto administrativo o normativo, decisidon o accion que
un gobierno auténomo descentralizado adopte para la Planificacion del desarrollo y
ordenamiento territorial, se realizara obligatoriamente en coherencia y concordancia con lo
establecido en los respectivos planes de desarrollo y ordenamiento territorial. La Secretaria
Nacional de Planificacion y Desarrollo expedird la norma técnica correspondiente para su
formulacién, articulacion y coordinacion.”

Art. 42.- “De la programacion de la inversion publica. - La informacion para la programacion de
la inversién publica deberd contener los montos de los programas y proyectos de inversiéon y
estudios de pre-inversion a ser ejecutados en el siguiente ejercicio fiscal y la proyeccién para los
tres afios siguientes, o cuando fuere necesario hasta su finalizacion.

Las instituciones que se financian con recursos del Presupuesto General del Estado deberdn
registrar esta informacion en el Sistema Integrado de Planificacién e Inversidon Publica de la
Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, mediante las directrices que se emitan para el
efecto.

Para las instituciones del Sector Publico que no forman parte del Presupuesto General del Estado,
la Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo expedird los lineamientos en la respectiva
norma técnica que elabore para el efecto. ...”

Art. 54.- “Planes institucionales. - Las instituciones sujetas al ambito de este cédigo, excluyendo
los Gobiernos Auténomos Descentralizados, reportardn a la Secretaria Nacional de Planificacion
y Desarrollo sus instrumentos de planificacién institucionales, para verificar que las propuestas
de acciones, programas y proyectos correspondan a las competencias institucionales y los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Contraloria General del Estado

Contraloria General del Estado emite las “Normas de control interno para las entidades,

organismos del sector publico y de las personas juridicas de derecho privado que dispongan de

rec

ursos publicos estructura del codigo”, dentro de lo cual es pertinente tomar en cuenta, las

siguientes:

2.3

Las

.1 Administracién Estratégica

entidades del sector publico y las personas juridicas de derecho privado que dispongan de

Infol

rme avance proyectos Febrero 2021 3de6



Empresa Publica Metropolitana de
E P M SA Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y
Regimenes Especiales Informe avance proyecto

FEBRERO 2021

Gerencia de Planificacion y Proyectos

recursos publicos, implantardn, pondrdn en funcionamiento y actualizardn el sistema de
planificacion, asi como el establecimiento de indicadores de gestién que permitan evaluar el
cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestion institucional.

El analisis de la situacidon y del entorno se concretara considerando los resultados logrados, los
hechos que implicaron desvios a las programaciones precedentes, identificando las necesidades
emergentes para satisfacer las demandas presentes y futuras de los usuarios internos y externos y
los recursos disponibles, en un marco de calidad.

2.3.2 Grupo “100 NORMAS GENERALES”

100-04 Rendicién de cuentas. - La maxima autoridad, los directivos y demds servidoras y servidores,
segln sus competencias, dispondran y ejecutardan un proceso periédico, formal y oportuno de
rendicion de cuentas sobre el cumplimiento de la misién y de los objetivos institucionales y de los
resultados esperados. La rendiciéon de cuentas es la obligacién que tienen todas las servidoras y
servidores de responder, reportar, explicar o justificar ante la autoridad, los directivos y la ciudadania,
por los recursos recibidos y administrados y por el cumplimiento de las funciones asignadas. Es un
proceso continuo que incluye la planificacién, la asignacién de recursos, el establecimiento de
responsabilidades y un sistema de informacién y comunicacién adecuado. Las servidorasy servidores,
presentaran informes periddicos de su gestion ante la alta direccién para la toma de decisiones, en
los que se hardn constar la relacién entre lo planificado y lo ejecutado, la explicacion de las
variaciones significativas, sus causas y las responsabilidades por errores, irregularidades y omisiones.

2.4 Cddigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacién (COOTAD)

El COOTAD en su Seccién Cuarta “Formulacién del Presupuesto” y en el Pardgrafo Primero
“Programacion del Presupuesto”, establece:

Art. 233.- “Plazo. - Todas las dependencias de los gobiernos auténomos descentralizados
deberdn preparar antes del 10 de septiembre de cada afio su plan operativo anual y el
correspondiente presupuesto para el afio siguiente, que contemple los ingresos y egresos de
conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial
y bajo los principios de la participacién definidos en la Constitucién y la ley.”

Art. 234.- “Contenido. - Cada plan operativo anual deberd contener una descripcion de la
magnitud e importancia de la necesidad publica que satisface, la especificacién de sus objetivos
y metas, la indicacion de los recursos necesarios para su cumplimiento.

Los programas deberan formularse en funcién de los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial.
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2.5 Ordenanza Metropolitana No. 301, publicada en Registro Oficial 39 de 2 de octubre del 2009.

Finalmente, la Ordenanza 301, que establece el régimen comun de las empresas publicas
metropolitanas, en su articulo 12, que nuevamente trata sobre las atribuciones del Directorio de
una Empresa Publica Metropolitana, dice en su letra e): “Aprobar la planificacion vy el
presupuesto de la empresa publica metropolitana, en concordancia con la planificacién
estratégica del Distrito Metropolitano de Quito, asi como evaluar su ejecucién”.

3 Avance de Proyectos de la EPMSA

Para el 2021, la EPMSA planted Proyectos, los mismos que se encuentran vinculados a Programas
gue han sido establecidos por el DMQ a través de la Secretaria General de Planificacion:

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD

e Proyecto: Control de la Concesién del Aeropuerto.

e Proyecto: Gestidon de la Seguridad del Aeropuerto.

e Proyecto: Desarrollo de una estrategia local.
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

e Proyecto: Gestiéon Administrativa EPM Servicios Aeroportuarios

e Proyecto: Gestidon del Talento Humano EPM Servicios Aeroportuarios

En cada uno de los proyectos se han establecido indicadores y metas con los cuales se realiza el
seguimiento al mismo y se evalla el resultado durante el 2021. Por lo que, a continuacion, se informa
el avance por cada proyecto al mes de febrero del 2021.

Informe avance proyectos Febrero 2021 5de6



Empresa Publica Metropolitana de
E P M s A Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y
Regimenes Especiales Informe avance proyecto

FEBRERO 2021

Gerencia de Planificacion y Proyectos

Avance de proyectos de la EPMSA — FEBRERO 2021

Lograr el 100% de control de la concesion

97,50%
del aeropuerto por parte de la EPMSA ?

CONTROL DE LA CONCESION DEL AEROPUERTO

Lograr 100% de cumplimiento por parte

; ; 100%
del concesionario

Alcanzar el 88% en el indice de
satisfaccion de los usuarios respecto a los 100%
servicios de seguridad aeroportuaria

GESTION DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO ,
Mantener en menos de 65 el nimero de

hallazgos de infracciones por 100%
incumplimiento al anexo 1 del PSA (TCA)

GESTION ADMINISTRATIVA EPM SERVICIOS Lograr 100% de cumplimiento de

0,
AEROPORTUARIOS eficiencia operacional 84,14%

Aprobado por:
XIMENA Firmado digitalmente por

XIMENA ALEXANDRA

ALEXANDRA ULLOA LOZA
Fecha: 2021.03.11 11:09:10

ULLOA LOZA o500

Ximena Ulloa Loza
Gerente de Planificacidn y Proyectos
EPMSA
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