
 

 

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI) 

 

1. Datos Generales de la Meta:  

ENTIDAD O 
DEPENDENCIA:  

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS 
AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y 
REGÍMENES ESPECIALES - EPMSA   

MES DE AVANCE: Mayo 
FECHA DE 
ELABORACIÓN: 

03/06/2024 

PROGRAMA: Fortalecimiento Institucional 

PROYECTO:  Gestión Administrativa 

META DE PROYECTO: 
Elaborar 24 campañas externas para dar a conocer los servicios de la 
EPMSA a la ciudadanía y pasajeros en el 2024 

PERIODICIDAD DE LA 
META: 

Mensual 

INDICADOR: 
Número de campañas externas elaboradas para la promoción de la 
EPMSA en la comunidad aeroportuaria y la ciudadanía en el 2024 

FÓRMULA DE CÁLCULO:  

Sumatoria del número de 
campañas externas 
elaboradas para dar a 
conocer los servicios de la 
EPMSA a la ciudadanía y 
pasajeros en el 2024 

TIPO DE META: Acumulativa 

CALENDARIZACIÓN DE LA 
META: 

Enero:           2     
Febrero:        4    
Marzo:          6 
Abril:             8 
Mayo:           10 

EJECUTADO: 10 campañas 

 

 

2. Resultados Alcanzados:  
 

2.1 Resultado numérico:  

Periodo 
Número de 

Cumplimiento  
del periodo 

Número de 
Cumplimiento 

Acumulado 

Beneficiarios 

Enero 2 2 DMQ 

Febrero 2 4 DMQ 

Marzo 2 6 DMQ 

Abril 2 8 DMQ 

Mayo 2 10 DMQ 

Junio    

Julio    

Agosto    

Septiembre    

Octubre    

Noviembre    

Diciembre    

 



 

2.2 Principales resultados alcanzados 

MES PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS 

Enero 
1.- Campaña medidas de seguridad en el Aeropuerto  
2.- Campaña Quito productivo 

Febrero 
1.- Campaña exportación de rosas por San Valentín  
2.- Campaña Promesa cumplida 

Marzo 
1.- Campaña recolección de aportes para Rendición de Cuentas 2023  
2.- Campaña Premios Seguridad de la Aviación 

Abril 
1.- Campaña Quito no se detiene 
2.- Campaña Aeropuerto de Excelencia 

Mayo 
1.- Campaña Animalitos en el Aeropuerto y Consejo de fin de semana 
2.- Campaña Quito Productivo 

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

2.3 Dificultades encontradas 

MES DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Enero No se encontraron dificultades 

Febrero No se encontraron dificultades 

Marzo No se encontraron dificultades 

Abril No se encontraron dificultades 

Mayo No se encontraron dificultades 

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

3. Medios de Verificación:  
Redes sociales de la EPMSA en los perfiles de X, Facebook, Instagram 

4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

ELABORACIÓN TÉCNICA POR:  

Álex Yánez 
Asistente de Dirección o 

Gerencias  
 

REVISADO POR:  

 
Fernando Ramírez G. 

 
Comunicador Social    

APROBADO POR: 

 
Mgst. Sebastián Nader 

  

 Gerente General EPMSA   

Firmado electrónicamente por:

ALEX RUBEN YANEZ 
JACOME

Firmado electrónicamente por:

ABDON FERNANDO 
RAMIREZ GUTIERREZ

Firmado electrónicamente por:

SEBASTIAN ALFREDO 
NADER .



 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 


