

**REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)**

1. Datos Generales de la Meta:

<b>ENTIDAD O DEPENDENCIA:</b>	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES - EPMSA		
<b>MES DE AVANCE:</b>	Mayo	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	31 de mayo de 2025
<b>PROGRAMA:</b>	Fortalecimiento Institucional		
<b>PROYECTO:</b>	Gestión Administrativa		
<b>META DE PROYECTO:</b>	Adjudicar el 100% de procesos del PAC de gasto corriente al 2025		
<b>PERIODICIDAD DE LA META:</b>	Mensual		
<b>INDICADOR:</b>	Porcentaje de adjudicación del PAC de gasto corriente		
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO:</b>	(Número de procesos adjudicados/Total de procesos del PAC gasto corriente) *100	<b>TIPO DE META:</b>	Acumulativa
<b>CALENDARIZACIÓN DE LA META:</b>	Enero: 0% Febrero: 0% Marzo: 10% Abril: 13,33% Mayo: 23,33%	<b>EJECUTADO:</b>	Enero: 0% Febrero: 0% Marzo: 10% Abril: 23,33% Mayo: 40,63%

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

Periodo	Número de Cumplimiento del periodo ( <i>numerador</i> ) <b>A</b>	Total del universo ( <i>denominador</i> ) <b>B</b>	Porcentaje (A/B) *100
<b>Enero</b>	0	0	0%
<b>Febrero</b>	0	0	0%
<b>Marzo</b>	3	30	10%
<b>Abril</b>	7	30	23,33%
<b>Mayo</b>	13	32	40,63%
<b>Junio</b>			
<b>Julio</b>			
<b>Agosto</b>			
<b>Septiembre</b>			
<b>Octubre</b>			
<b>Noviembre</b>			
<b>Diciembre</b>			

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
<b>Enero</b>	-
<b>Febrero</b>	-
<b>Marzo</b>	Se ha planificado adjudicar 3 procesos hasta el mes de marzo de 2025, siendo adjudicados 3 procesos.
<b>Abril</b>	Se ha planificado adjudicar 4 procesos hasta el mes de abril de 2025; siendo adjudicados 7 procesos.
<b>Mayo</b>	Se ha planificado adjudicar 8 procesos hasta el mes de mayo de 2025; siendo adjudicados 13 procesos.
<b>Junio</b>	
<b>Julio</b>	
<b>Agosto</b>	
<b>Septiembre</b>	
<b>Octubre</b>	

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Noviembre	
Diciembre	

### 2.3 Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	-
Febrero	-
Marzo	Mediante Resolución Nro. EPMSA-GAF-2025-0015-RE de 06 de marzo de 2025 se adjudica el proceso por Régimen Especial correspondiente a "CONTRATO SOPORTE ESPECIALIZADO CGWEB"; sin embargo, por problemas presentados en el SOCE no ha sido posible la actualización del estado en el Portal de Compras Públicas, pese a las varias incidencias y comunicaciones enviadas al SERCOP.
Abril	Mediante Resolución Nro. EPMSA-GAF-2025-0032-RE de 15 de abril de 2025 se adjudica el proceso por Régimen Especial correspondiente a "ADQUIRIR SUMINISTROS PARA LOS EQUIPOS DETECTORES DE TRAZAS DE EXPLOSIVOS"; sin embargo, por problemas presentados en el SOCE no ha sido posible la actualización del estado en el Portal de Compras Públicas, pese a las varias incidencias y comunicaciones enviadas al SERCOP.
Mayo	-
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

### 3. Medios de Verificación.

- 3.1. Resolución Nro. EPMSA-GG-2025-0012-RE
- 3.2. Resolución Nro. EPMSA-DA-2025-0003-RE
- 3.3. Resolución Nro. EPMSA-GAF-2025-0053-RE
- 3.4. Resolución Nro. EPMSA-GAF-2025-0054-RE
- 3.5. Resolución Nro. EPMSA-GAF-2025-0056-RE
- 3.6. Resolución Nro. EPMSA-GAF-2025-0057-RE

### 4. Firmas de responsabilidad

NOMBRE	CARGO	FIRMA
<b>ELABORACIÓN TÉCNICA POR:</b>		
Ana María Morales	Directora Administrativa	
<b>REVISADO POR:</b>		
Carla Dávalos Benítez	Gerente Administrativa Financiera	
<b>APROBADO POR:</b>		
Mgs. Sebastián Nader	Gerente General EPMSA	