
 

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI) 

 

1. Datos Generales de la Meta:  
 

ENTIDAD O 
DEPENDENCIA:  

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y 
GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES - EPMSA   

MES DE AVANCE: Junio 
FECHA DE 
ELABORACIÓN: 

30 de junio de 2025 

PROGRAMA: Quito Productivo y Competitivo 

PROYECTO:  Desarrollo de la Estrategia Productiva Local 

META DE PROYECTO: 
Obtener 12 cartas de interés, acuerdos y/o convenios como parte de la estrategia 
de promoción de la ZEDE - Quito en el 2025 

PERIODICIDAD DE LA 
META: 

Mensual 

INDICADOR: 
Número de cartas de interés, acuerdos y/o convenios obtenidas como parte de la 
estrategia de promoción de la ZEDE - Quito en el 2025 

FÓRMULA DE CÁLCULO:  

Sumatoria de número de 
cartas de interés, 
acuerdos y/o convenios 
obtenidas en el 2025 

TIPO DE META: Acumulativa 

CALENDARIZACIÓN DE 
LA META: 

Enero:                    1 
Febrero:                 2 
Marzo:                   3  
Abril:                      4  
Mayo:                    5  
Junio:                     6 

EJECUTADO: 

Enero:                  0 
Febrero:               0 
Marzo:                  1 
Abril:                     1 
Mayo:                   7 
Junio:                    8 

 

2. Resultados Alcanzados:  

2.1 Resultado numérico: 

  

Periodo 
Número de 

Cumplimiento  
del periodo 

Número de 
Cumplimiento 

Acumulado 

Enero 0 0 

Febrero 0 0 

Marzo 1 1 

Abril 0 1 

Mayo 6  7 

Junio 1 8 

Julio   

Agosto   

Septiembre   

Octubre   

Noviembre   

Diciembre   

 

  



 

2.2 Principales resultados alcanzados 

 

MES PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS 

Enero 

Se mantuvieron 3 acercamientos con potenciales operadores de la ZEDE y/o inversionistas con 
el objetivo de aterrizar la posible inversión mediante la suscripción 
de una carta de intención. Se espera que resultado de las reuniones mencionadas y 
el acompañamiento posterior, se reciba respuesta de las contrapartes y se firmen las 
mencionadas cartas. 

Febrero 

Durante el mes de febrero se mantuvieron 16 acercamientos con potenciales operadores de 
la ZEDE y/o inversionistas. En este ejercicio se implementaron los nuevos procesos e 
instrumentos de relacionamientos. Es decir, se remitieron 19 correos con los formatos de 
relacionamiento (borrador carta de intención, brochure, tríptico y requisitos para firma de 
convenio marco). Se espera que resultado de las reuniones mencionadas y el 
acompañamiento ex post a las reuniones, sea posible suscribir las cartas. 

Marzo 

En el mes de marzo de 2024 se mantuvieron 12 acercamientos con potenciales operadores de 
la ZEDE y/o inversionistas, implementándose lo procesos e instrumentos de relacionamientos. 
Es decir, se remitieron 12 correos con los formatos de relacionamiento (borrador carta de 
intención, brochure, tríptico y requisitos para firma de convenio marco). Se espera que 
resultado de las reuniones mencionadas y el acompañamiento ex post a las reuniones, sea 
posible suscribir las cartas. Luego de varios acercamientos con diferentes entidades, se logró 
concretar la carta de intención con la empresa Sipetrol, que expresa el interés mutuo de las 
partes involucradas en explorar oportunidades de colaboración, inversión o desarrollo dentro 
de dicho régimen aduanero especial, sin generar obligaciones jurídicamente vinculantes. 

Abril 

Se mantuvieron 2 acercamientos con potenciales operadores de la ZEDE y/o inversionistas con 
el objetivo de aterrizar la posible inversión mediante la suscripción de una carta de intención. 
Se espera que resultado de las reuniones mencionadas y el acompañamiento posterior, se 
reciba respuesta de las contrapartes y se firmen las mencionadas cartas. 

Mayo 

Se mantuvieron 8 acercamientos con potenciales operadores de la ZEDE y/o inversionistas con 
el objetivo de aterrizar la posible inversión mediante la suscripción de una carta de intención. 
Como resultado de las reuniones mencionadas y el acompañamiento posterior, se recibieron 
5 cartas de interés con las siguientes empresas: ECIJA, Cámara Shanghái Ecuador, Impetk, 
KUBIEC y PCF Firm, con ésta última se firmó una carta de intención. 

Junio 

Se mantuvieron 5 acercamientos con potenciales operadores de la ZEDE y/o inversionistas con 
el objetivo de aterrizar la posible inversión mediante la suscripción de una carta de intención: 
Inkapharma (Distribución farmacéutica); Sherling Williams (Pinturas y recubrimientos); 
Asociación de alimentos y bebidas ADAB (Asociación de alimentos y bebidas) ; Terminal 
Portuaria de Guayaquil TPG (Logística, comercio exterior), y Metroparqueos (Logística y 
movilidad).  
Así mismo, se formalizó la relación con ECIJA GPA mediante la firma de la carta de intención 
para la cooperación y el intercambio de información, la cual entró en vigencia el día 11 de 
junio de 2025.  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

 

 

 



 

2.3 Dificultades encontradas 

MES DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Enero 
Debido al calendario y a la temporada de inicios de año, y a que muchas empresas toman 
receso en este periodo, fue necesario postergar, ajustar y optimizar la agenda de reuniones 
programadas. 

Febrero 

Como resultado de los acercamientos realizados en enero y febrero, la EPMSA se 
comprometió a remitir los formatos correspondientes por correo electrónico. En total, se 
enviaron 19 correos con dichos documentos. Sin embargo, se han registrado retrasos debido 
al análisis interno que las empresas deben realizar antes de suscribir las cartas. A pesar de ello, 
se espera recibir una respuesta favorable en marzo, lo que permitirá subsanar los retrasos 
acumulados en los meses anteriores. 

Marzo 

Como resultado de los acercamientos realizados en el mes de marzo, la EPMSA envió los 
formatos correspondientes por correo electrónico. En total, se remitieron 12 correos con los 
documentos asociados. Sin embargo, no se ha recibido de vuelta la documentación requerida 
para suscribir las cartas correspondientes, probablemente estos retrasos se derivan del 
análisis interno que realizan las empresas. A pesar de estos inconvenientes, se espera recibir 
una respuesta favorable, y así subsanar los retrasos acumulados en los meses previos. 

Abril 

El proceso electoral impactó de manera directa la agenda de reuniones programadas, 
asimismo ocurrió con los análisis realizados por las empresas para poder avanzar con la 
suscripción de cartas de interés. Como resultado de los acercamientos realizados abril la 
EPMSA se comprometió a remitir los formatos correspondientes por correo electrónico. En 
total, se enviaron 2 correos con dichos documentos. Sin embargo, se han registrado retrasos 
debido a lo indicado previamente. A pesar de ello, se espera recibir una respuesta favorable 
en mayo, lo que permitirá subsanar los retrasos acumulados en los meses anteriores. 

Mayo 

Se mantuvieron los acercamientos del caso conforme la agenda de reuniones. Como resultado 
de los mismos, la EPMSA se comprometió a remitir los formatos correspondientes por correo 
electrónico. En total, se enviaron 8 correos con dichos documentos. Se observa un 
comportamiento distinto a los meses anteriores dado por el proceso electoral, lo cual se 
evidencia en las 5 cartas de interés y la suscripción de 1 carta de intención. De esta manera se 
espera seguir consolidando la cooperación en los instrumentos que correspondan a las 
distintas etapas de relacionamiento. 

Junio 

Como resultado de los acercamientos realizados en el mes de junio, la EPMSA envió los 
formatos correspondientes por correo electrónico. En total, se remitieron 5 correos con los 
documentos asociados. Sin embargo, no se ha recibido de vuelta la documentación requerida 
para suscribir las cartas correspondientes, probablemente estos retrasos se derivan del 
análisis interno que realizan las empresas. A pesar de estos inconvenientes, se espera recibir 
una respuesta favorable. 

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

 

3. Medios de Verificación. 
• Carta de Intención para la Cooperación e Intercambio de Conocimientos e Información 

ECIJA GPA 

 

 

 



 

4. Firmas de responsabilidad 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

ELABORACIÓN TÉCNICA POR:  

Denis Zurita  

 
Director de Alianzas Estratégicas y 

Comercialización  

 

REVISADO POR:  

Paola Linette Romero Dueñas 
Gerente de Zona Franca y 

Regímenes Especiales 
   

APROBADO POR: 

 
 

Sebastián Alfredo Nader 
  

Gerente General EPMSA  
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